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Fondazione ITS ACADEMY SISTEMA MODA
Via Teodorico, 14 - 000162 Roma - +39 389 949 6524
C.F. e P.IVA 96538440585 / 17649801002 - segreteria@itsacademymoda.it

Determina n. 15/2025 del 31/12/2025/PNRR

Progetto CUP B84D24003670006 — Codice identificativo: M4C111.5-2024-1402-P-55217- dal
titolo “Fashion - Innovazione & Formazione 4.0” finanziato con fondi PNRR - Next Generation
EU. Esecuzione dei lavori finalizzati alla sistemazione dei locali siti in Roma - Largo Guido
Mazzoni n. 3. CIG: B713426E72

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI

EFFICACIA Al SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023

PREMESSO che

- con il contratto di finanziamento, tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione “[TS
ACADEMY SISTEMA MODA™ (in seguito “Fondazione™), quest’ultima ¢ stata individuata quale
soggetto attuatore del progetto “Fashion - Innovazione & Formazione 4.07, codice CUP
B84D24003670006 - M4CI111.5-2024-1402-P-55217. finanziato dall’Unione europea —Next
Generation EU, a valere sull’investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione protessionale
terziaria (ITS)” della Missione 4 — Istruzione ¢ Ricerca — Componente 1 del PNRR. finalizzato al
potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione
4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per I'ampliamento della
offerta formativa e la creazione di nuovi percorsi, sulla base del riparto operato con decreto del
Ministero dell’Istruzione e del Merito 18 settembre 2024, n. 187:

- per l'attuazione degli interventi previsti per I'investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)” della Missione 4 — Istruzione ¢ Ricerca — Componente 1 del PNRR,
nonché al fine di assicurare il rispetto di target ¢ milestone del PNRR, le fondazioni ITS Academy
dovranno utilizzare le risorse stanziate per I’allestimento di laboratori destinati esclusivamente ad attivita
formative in favore delle studentesse e degli studenti, svolte con finalita non commerciale e senza scopo
dilucro. e per larealizzazione dinuovi laboratori per I"ampliamento della offerta formativa e la creazione

di nuovi percorsi, nel rispetto delle norme di affidamento di lavori, servizi e forniture. nei contratti
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pubblici. e. in particolare, del decreto legislativo n. 36 del 2023. assicurando I'adozione di un’apposita

codificazione contabile Ministero dell’Istruzione e del Merito separata e informatizzata per le risorse

relative al progetto al fine di garantire la tracciabilita dell”utilizzo delle risorse del PNRR:

- con verbale del 21/05/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione

dei locali siti in Roma - Largo Guido Mazzoni n. 3 redatto dall’Arch. Nicola Conteduca — CF.

CNTNCL76PI5SH50IR e P.va 10623611000, iscritto all’Albo dell’Ordine degli architetti,

pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Roma in data 16/09/2009 con matr. 19717,

per un importo complessivo di quadro economico di € 215.000.00:

- con determinazione n. 3 del 21/05/2025 & stata indetta procedura di affidamento diretto ai sensi

dell’art. 50 co.l lett. a) del D.lgs. 36/2023, dei lavori di sistemazione dei locali siti in Roma - Largo

Guido Mazzoni n. 3, che ospiteranno le dotazioni tecnologiche previste nel progetto CUP

B84D24003670006 per un importo “a corpo” dei lavori pari a € 136.631,38, oltre IVA:

- con determinazione n. 7 del 30/05/2025 sono stati aggiudicati i lavori all’operatore economico

EDIL DOMUS SRL con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Alessandro Nelli, 22 con

Codice Fiscale e Partita IVA n. 09010801000 in avvalimento con la societa Gruppo Veglianti Srls
F. 03156880605 che ha presentato un’offerta pari a 136.598,32 oltre IVA, di cui € 7.648,95 per

oneri della sicurezza e di € 19.122.41 relativi ai costi della manodopera:

- con determinazione n. 5 del 29/05/2025 sono stati affidati la direzione lavori e ['esecuzione del

contratto all’Ing. Francesco Antonicoli — CF. NTNFNC77L07H282A e P.Iva 01009180579, iscritto

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti in data 15/03/2007 al n. 630:

- in data 05/09/2025 ¢é stato stipulato il contratto per i lavori in oggetto e registrato in data

12/11/2025 con i seguenti riferimenti: codice ufficio TJV serie 3 n. 1171;

- in data 13/10/2025 ¢ stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la

durata dei lavori, ¢ il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 31/12/2025:

- con nota prot. n. 0222100 del 22/12/2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito della

revisione del PNRR operata con la Decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 che ditferisce

la data di conseguimento del target connesso all*investimento in oggetto al 31/03/2026, ha aggiornato

il termine per la conclusione ¢ la rendicontazione dei progetti, di cui all’articolo 4, comma 2, lett. d),

del contratto di finanziamento, al 31/03/2026:

- con nota prot. n. 18 del 30/12/2025 ¢ stata concessa alla Ditta Edil Domus Srl una proroga per

I"ultimazione dei lavori in oggetto secondo quanto previsto dall’art. 6 del contratto, entro ¢ non oltre

il 31/03/2026.

PRESO ATTO che, considerata la tipologia di affidamento. si ¢ tenuto conto del rispetto dei criteri

minimi ambientali previsti dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023.
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DATO ATTO di quanto stabilito nella circolare del M.E.F. nr. 32 del 30.12.2021 in merito al rispetto

del principio del D.N.S.H. aggiornata con circolare nr. 33 del 13.10.2022 ¢, nella circolare del M.E.F.

nr. 30 dell”11.08.2022, in ordine alle misure di prevenzione e contrasto dei contlitti di interesse e di

verifica sul titolare effettivo:

DATO ATTO che, rispetto al trattamento dei dati personali. saranno osservate le disposizioni di cui al

D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR — UE n.

2016/679):

CONSIDERATO che il direttore dei lavori, Ing. Francesco Antonicoli. ha ritenuto di predisporre una

proposta di modifica contrattuale dei lavori di sistemazione dei locali siti in Roma - Largo Guido

Mazzoni n. 3. ai sensi:

- Art. 120 comma 1 lett. b . Lavori supplementari, strettamente necessari per il raggiungimento del
target previsto dalla normativa, andando a modificare il layout delle aule e dei locali a servizio, stante
la necessita di annettere un nuovo spazio sito ad un piano seminterrato e a cambiare gli accessi ¢ le
uscite principali alle aule, al fine di rendere funzionale. fruibile ed accreditata la struttura:

- Art. 120 comma 1 lett. ¢) Modifiche resesi necessarie per circostanze imprevedibili.

Eliminazione delle preesistenze impiantistiche non piu utilizzabili:
- Maggiori quantita di materiale da trasportare, demolire ¢ smaltire:
- Modifiche progettuali impiantistiche, termiche, sanitarie ed elettriche, volte a garantire il numero

minimo di aule, nel rispetto della normativa vigente;

Diversa distribuzione degli spazi interni e nuove connessioni tra gli ambienti alla luce delle
modifiche degli spazi concessi in locazione;
- Necessita di effettuare opere necessarie a superare criticita relative alla sanatoria in corso

urbanistica e funzionali al cambio per destinazione d’uso;

|

Nuove disposizioni impartite dal C.S.E. a causa delle nuove lavorazioni previste ¢ dal rischio
interferenze con I'installazione dei laboratori e con la presenza di altre Imprese:
- Art. 140 spese per acquisto in amministrazione diretta di forniture e lavori di somma urgenza
di cui all’art. 140 del D.lgs. 36/2023, esclusi dall’appalto principale.
- Fornitura e posa in opera di porta blindata lato condominiale per ripristino dell'originario accesso,
nuovo accesso principale all'ITS Academy Moda, delle dimensioni in pianta 70+30 cm. x 210
cm. di altezza luce netta: € 2.000,00 oltre i.v.a. al 22%:
- Fornitura e posa in opera di una scala di accesso ai locali principali lato condominiale: € 2.500.,00
oltre i.v.a. al 22%:
- Fornitura e posa in opera di scala di accesso ai locali sottostanti in adempimento alla fusione
delle particelle per il raggiungimento del target minimo di superficie utile nette. oltreche

-
]
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- Ripristino funzionale e manutenzione straordinaria delle serrande in acciaio. compresa la
fornitura di pellicole oscuranti e di sicurezza: € 5.000,00 oltre i.v.a. al 22%.
PRESO ATTO che tali circostanze sono state valutate come indispensabili per la corretta
realizzazione dell’opera, non sostituibili tecnicamente né economicamente e rientranti nei casi di cui
all’art. 120, comma 1, lett. b) e ¢) del D.lgs. 36/2023.
RITENUTO CHE:
- I’approvazione della variante in corso d'opera per circostanze impreviste o imprevedibili, che
costituisce  modifica/rimodulazione  progettuale  dell'intervento. non  pregiudica il
raggiungimento dei milestone e dei target associati, e rispetta la tempistica concordata:
- Le modifiche introdotte nella variante non alterano la natura complessiva dell’intervento e sono
pienamente coerenti con le finalita e gli obiettivi del progetto approvato;,
- La rimodulazione del Q.E. e delle voci in esso contenute rispecchiano altresi i limiti previsti
dalla normativa vigente e sono conformi con il D.Lgs. 36/2023;
SPECIFICATO CHE
L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta ad € 204.033,22, comprensivi di € 10.000,00 per
oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'lmpresa pari al 0,24 %.

Si riporta di seguito il quadro di raffronto dell”intervento:

Variante |
al netto del ribasso
(0.24 %)

Importo a base di gara | Importo contrattuale Variante 1
al netto del ribasso

(0.24 %)

Importo lavori a corpo

€ 128.982.43

€ 12894937

€ 194.500.00

€ 194 033,20

Oneri per la sicurezza

€ 7.648.95

€ 7.648.95

€ 10.000.00

€ 10.000,00

Totale

€ 136.631,38

€ 136.598,32

€ 204.500,00

€204.033,20

Differenza contrattuale

€67.434,88

Vengono apportate le modifiche al contratto, resesi necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili e non

alterano la natura contrattuale, per un nuovo importo contrattuale di € 204.033,20 comprensivo degli oneri di

sicurezza di € 10.000,00 con un aumento dell’importo contrattuale di € 67.434,88 oltre IVA che comporta,

rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 49,37 %, oltre a spese in amministrazione diretta per

€ 14.000,00 oltre IVA per acquisto di beni e servizi di somma urgenza non previsti nel contrattos

VISTI la proposta di modifica contrattuale redatta dall’Ing. Francesco Antonicoli, in qualita di direttore dei

lavori in data 31/12/2025 e costituita dai seguenti documenti:

e Atto di sottomissione;

o Computo metrico di variante;

o Elenco prezzi di variante;

o Analisi prezzi variante;
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e Quadro Comparativo;

e Quadro Economico Comparativo

e (Cronoprogramma;

e Flaborati tecnici di variante;
DATO ATTO che la modifica contrattuale di cui sopra:
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario:
- non comporta nuove categorie di lavori:
- prevede un importo in aumento per lavori pari ad € 67.434,88 oltre IVA che comporta. rispetto
all’importo di contratto iniziale. un aumento del 49,37 %:.
VISTO I"atto di sottomissione sottoscritto in data 31/12/2025 dall’operatore economico EDIL DOMUS
SRL con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Alessandro Nelli, 22 con Codice Fiscale e Partita
IVA n. 09010801000 in avvalimento con la societa Gruppo Veglianti Srls C.F. 03156880605. che si
impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, le variazioni al progetto originario secondo quanto previsto
nella relazione di modifica contrattuale per un importo complessivo in aumento pari ad € 67.434,88, oltre
IVA:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 13/02/2025, che ha autorizzato
la Presidente a predisporre e pubblicare gli atti di gara, nonché a sottoscrivere le determine a contrarre per
I"affidamento dei contratti pubblici finalizzati all attuazione del progetto indicato in premessa;
RITENUTO, pertanto, provvedere in merito ed approvare la modifica contrattuale ed il quadro economico

rideterminato, come di seguito riportato:
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RILEVATO che ai sensi della normativa vigente non & necessario richiedere un nuovo codice CIG data la
natura e I'importo della modifica contrattuale proposta.

TENUTO CONTO dell’articolo 5 comma 3 dell’accordo sottoscritto tra le parti, per il quale si ritiene
congrua l'offerta avanzata dal Direttore dei lavori e dell’esecuzione del contratto. Ing. Francesco
Antonicoli, pari ad € 2.300.00 oltre Cassa ed 1.V.A. da corrispondere per tutte le attivita aggiuntive non
previste derivanti dalla modifica contrattuale suddetta;

VISTO che a seguito di tale modifica contrattuale il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione
del contratto, Ing. Alessandra Gianni, come previsto dall articolo 5 comma 3 dell’accordo sottoscritto tra
le parti, dovra adempiere a prestazioni aggiuntive non previste per il quale si ritiene congrua I’ offerta
avanzata dal professionista pari ad € 2.200 oltre agli oneri previdenziali, da corrispondere per tutte le
attivita aggiuntive non previste derivanti dalla modifica contrattuale suddetta;

RITENUTO approvare la modifica contrattuale di che trattasi ed il quadro economico rideterminato;

Vistoil D.lgs. n. 36/2023 “Codice degli appalti’
DETERMINA

1. diapprovare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica contrattuale per ["esecuzione dei
lavori di sistemazione dei locali siti in Roma - Largo Guido Mazzoni n. 3 ai sensi dell’art. 120 comma 1
lettera b) del D.Lgs 36/2023, redatta dall’Ing. Francesco Antonicoli in data 31/12/2025. in qualita di
direttore dei lavori e dell’esecuzione del contratto, composta dagli elaborati indicati in narrativa.

2. di approvare il corrispettivo pari ad € 2.300,00 oltre Cassa ed [.V.A., da corrispondere all'Ing.
Francesco Antonicoli per tutte le attivitd aggiuntive da svolgere in qualitd di Direttore dei lavori e
dell’esecuzione del contratto derivanti dalla moditica contrattuale suddetta.

35 di approvare altresi il corrispettivo pari ad € 2.200,00 oltre ¢li oneri previdenziali da corrispondere
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione del contratto. Ing. Alessandra Gianni, per le
prestazioni aggiuntive contrattualmente non previste derivanti dalla modifica contrattuale suddetta.

4. di approvare il quadro economico di variante, rideterminato come indicato in premessa,
comprensivo del nuovo importo contrattuale di € 204.033,20 oltre [va e di spese in amministrazione diretta
di € 14.000,00 oltre Iva per un totale di € 218.033,20 oltre Iva.

5. di dare atto che I"operatore economico EDIL DOMUS SRL con sede legale nel Comune di Roma
(RM). in Via Alessandro Nelli. 22 con Codice Fiscale e Partita [IVA n. 09010801000 in avvalimento con
la societa Gruppo Veglianti Srls C.F. 03156880605, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data
31/12/2025. impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia presentata dal
Direttore dei lavori in data 31/12/2025 per I'importo complessivo di € 204.033,20 comprensivo di oneri

di sicurezza, oltre IVA.
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6.  didare atto della variazione dell’importo a contratto all’operatore economico EDIL DOMUS SRL
con sede legale nel Comune di Roma (RM). in Via Alessandro Nelli. 22 con Codice Fiscale e Partita IVA
n. 09010801000 in avvalimento con la societa Gruppo Veglianti Srls C.F. 03156880605, da € 136.598.32
oltre IVA ad € 204.033,20 oltre VA, per un maggior importo di € 67.434,88. oltre [VA (pari ad un
incremento del 49.37% dell’importo contrattuale iniziale);

7 di allocare I'importo totale lordo di € 2.918,24 incluso cassa e Iva di cui al precedente punto 2 a

valere sui Fondi PNRR - Next Generation EU di cui al progetto CUP B84D24003670006 — Codice

identificativo: M4C111.5-2024-1402-P-55217- dal titolo “Fashion - Innovazione & Formazione 4.07,

8. di allocare I'importo di € 2.379,52, comprensivo degli oneri previdenziali, da corrispondere al

Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione del contratto. Ing. Alessandra Gianni. di cui al

precedente punto 3 a valere sui Fondi PNRR - Next Generation EU di cui al progetto CUP

B84D24003670006 — Codice identificativo: M4C111.5-2024-1402-P-55217- dal titolo “Fashion -

Innovazione & Formazione 4.0™.

9. di allocare I'importo complessivo di € 224.436,52 inclusa Iva conseguente alla variazione

contrattuale di cui al precedente punto 4 a valere sui Fondi PNRR - Next Generation EU di cui al progetto
UP B84D24003670006 — Codice identificativo: M4C111.5-2024-1402-P-55217- dal titolo Fashion -

Innovazione & Formazione 4.07, alla voce relativa alle “Spese per lavori™.

10.  di allocare I'importo complessivo di € 17.080,00 inclusa [va per spese in amministrazione diretta di

cui al precedente punto 4 a valere sui Fondi PNRR - Next Generation EU di cui al progetto CUP

B84D24003670006 — Codice identificativo: M4CI111.5-2024-1402-P-55217- dal titolo “Fashion -

Innovazione & Formazione 4.0, alla voce relativa alle “*Spese per lavori™.

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto ¢ necessario provvedere con

urgenza alla sua attuazione;

12) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sul sito della Fondazione nella sezione

“Amministrazione trasparente™.

Prot. n. PNRR-LAB-21 del 31/12/2025

[l Presidente

Maria Maiani

FONDAZIONE ITS ACADEMY
SISTEMA MODA

lI Presldente
/Y




